

**Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)****A. Identification de l'organisme**

Nom de l'organisme Société des établissements de plein air du Québec (0569)

Type de l'organisme Organisme autre que budgétaire

Début d'exercice financier (MM-JJ) 04-01

**B. Identification des répondants****Dirigeant sectoriel de l'information**

Nom du répondant Gilbert Larocque Fonction Directeur général des technologies de l'informa

Courriel larocque.gilbert@sepaq.com

Téléphone 418 686-4875 Poste 2354

**Répondant - Ressources informationnelles**

Nom du répondant Gilbert Larocque Fonction Directeur général

Courriel larocque.gilbert@sepaq.com

Téléphone 418 380-5875 Poste 2354

**Répondant - Ressources financières**

Nom du répondant Guylaine Berthiaume Fonction Vice-présidente à l'administration et aux financ

Courriel berthiaume.guylaine@sepaq.com

Téléphone 418 380-5875 Poste 2269

**C. Informations budgétaires (en milliers de dollars)**

Dépenses et investissements réalisés	2011-2012	2012-2013
<b>Activités</b>		
Encadrement	362,8	453,6
Continuité	1 831,3	1 778,6
<b>Projets</b>		
Nouvelles initiatives	0,0	154,2
Parachèvement	0,0	0,0
<b>Total des dépenses et investissements réalisés</b>	<b>2 194,1</b>	<b>2 386,4</b>

**Financement**

**a) Financement des dépenses capitalisables****Gouvernement du Québec**

Ministère et organismes budgétaires

Crédit d'immobilisations 0,0 0,0

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 0,0 0,0

Organismes autres que budgétaires et fonds spéciaux

Revenus autonomes 194,6 283,2

Transfert du gouvernement du Québec 0,0 0,0

**Sous total - Gouvernement du Québec 194,6 283,2****Autres sources de financement que le gouvernement du Québec**

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral) 0,0 0,0

**Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0 0,0**

Acquisitions en RI

**Sous-total - Financement des dépenses capitalisables 194,6 283,2 288,0**

Dépenses capitalisables liées à des projets 0,0 154,2

Dépenses capitalisables liées à des activités 129,0

**b) Financement des dépenses non capitalisables**

Dépenses financées par le gouvernement du Québec ou par l'un de ses organismes et fonds 1 999,5 2 103,2

Dépenses financées par d'autres sources de financement 0,0 0,0

**Sous-total - Financement des dépenses non capitalisables 1 999,5 2 103,2**

Dépenses non capitalisables liées à des projets 0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 2 103,2

**Total du financement (a+b) 2 194,1 2 386,4****Dépenses figurant aux résultats**

Dépenses non capitalisables 1 999,5 2 103,2

Dépenses d'amortissement 197,2 257,9

Dépenses de décapitalisation 0,0 0,0

**Total des dépenses figurant aux résultats 2 196,7 2 361,1**Amortissement en RI figurant aux  
COF

0,0

## D. Grand total des ressources informationnelles

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart	Écart par rapport aux informations budgétaires
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%	
<b>Activités</b>												
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	487,5	4,0	0,0	0,0	487,5		
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	453,6	3,5	0,0	0,0	453,6	-7,0	0,0
Continuité	Prévu	0,0	0,0	40,4	46,2	1 280,8	16,0	295,5	15,0	1 631,7		
	Réel	0,0	0,0	78,7	89,9	1 268,4	16,2	411,9	19,6	1 778,6	9,0	0,0
<b>Projets</b>												
Nouvelles initiatives	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,0	0,0	192,0		
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,2	0,0	154,2	-19,7	0,0
Parachèvement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Grand total</b>												
	Prévu	0,0	0,0	40,4	46,2	1 768,3	20,0	487,5	15,0	2 311,2		
	Réel	0,0	0,0	78,7	89,9	1 722,0	19,7	566,1	19,6	2 386,4	3,3	0,0

Explication des écarts par rapport aux informations budgétaires

L'écart obtenu en Projets - Nouvelles initiatives s'explique par l'achat de moins de licences que prévu (utilisation d'une solution libre lorsque possible), et par le coût d'acquisition

#### Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0

Veuillez identifier les fournisseurs

de services internes  
auxquels  
des montants ont été  
inscrits  
dans la colonne 'autres'



### E. Activités d'encadrement

Encadrement	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	487,5	4,0	0,0	0,0	487,5
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	453,6	3,5	0,0	0,0	453,6	-7,0

Explication des écarts ou commentaires

Cet écart s'explique par le nombre d'employés à temps complet à 3,5 au lieu de 4, ceci en raison de l'arrivée en poste plus tardive dans l'année du directeur de la DGTI.

### F. Activités de continuité

Gestion	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
	Architecture									
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pilotage										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sous-total Gestion</b>										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Applicatif	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
	Entretien et exploitation									

## Récapitulatif BARRI

	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	418,5	5,1	161,5	0,0	580,0	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	419,1	5,3	204,5	0,0	623,6	7,5
<b>Amélioration</b>											
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Support au développement</b>											
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	544,3	6,6	0,0	0,0	544,3	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	488,3	6,2	0,0	0,0	488,3	-10,3
<b>Sous-total Applicatif</b>											
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	962,8	11,7	161,5	0,0	1 124,3	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	907,4	11,5	204,5	0,0	1 111,9	-1,1
		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
<b>Infrastructure</b>											
<b>Infrastructure bureautique</b>											
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	115,8	2,0	0,0	10,0	125,8	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	127,8	2,0	112,4	11,0	251,2	99,7
<b>Gestion des bases de données</b>											
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,3	0,0	0,0	28,0	
	Réel	0,0	0,0	13,5	15,4	27,7	0,3	0,0	0,0	41,2	47,1
<b>Infrastructure technologique</b>											
	Prévu	0,0	0,0	40,4	46,2	92,3	1,1	134,0	0,0	266,7	
	Réel	0,0	0,0	65,2	74,5	120,0	1,5	95,0	0,0	280,2	5,1
<b>Sécurité</b>											
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	34,4	0,4	0,0	0,0	34,4	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,4	0,0	0,0	36,0	4,7
<b>Télécommunication et téléphonie</b>											
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	47,5	0,5	0,0	5,0	52,5	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5	0,5	0,0	8,6	58,1	10,7
<b>Sous-total Infrastructure</b>											
	Prévu	0,0	0,0	40,4	46,2	318,0	4,3	134,0	15,0	507,4	
	Réel	0,0	0,0	78,7	89,9	361,0	4,7	207,4	19,6	666,7	31,4

**Total des activités de continuité**

Prévu	0,0	0,0	40,4	46,2	1 280,8	16,0	295,5	15,0	1 631,7	
Réel	0,0	0,0	78,7	89,9	1 268,4	16,2	411,9	19,6	1 778,6	9,0

Explication des écarts

L'écart dans la rémunération s'explique par du mouvement de personnel (départ et arrivée d'un autre programmeur, et d'un administrateur de système en cours d'année). Les écarts

**G. Commentaires**

Commentaires

Commentaires SCT

**A. Identification de l'organisme**

Nom de l'organisme

Type de l'organisme

Début d'exercice financier (MM-JJ)

**B. Identification des répondants****Dirigeant sectoriel de l'information**

Nom du répondant  Fonction

Courriel

Téléphone  Poste

**Répondant - Ressources informationnelles**

Nom du répondant  Fonction

Courriel

Téléphone  Poste

**Répondant - Ressources financières**

Nom du répondant  Fonction

Courriel

Téléphone  Poste

**C. Grand total des ressources informationnelles**

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
<b>Encadrement</b>	Prévu	0,0	0,0	0,0	332,6	2,0	0,0	0,0	332,6	
	Réel	0,0	0,0	0,0	333,5	2,0	0,0	0,0	333,5	0,3
<b>Continuité</b>	Prévu	0,0	150,0	300,0	1 178,2	14,7	100,0	0,0	1 428,2	
	Réel	0,0	150,0	171,0	1 178,2	15,5	305,0	63,3	1 696,5	18,8
<b>Projets</b>	Prévu	0,0	65,0	130,0	431,4	5,3	285,0	0,0	781,4	
	Réel	0,0	531,5	759,0	405,9	5,2	236,6	0,0	1 174,0	50,2
<b>Grand total</b>	Prévu	0,0	215,0	430,0	1 942,2	22,0	385,0	0,0	2 542,2	
	Réel	0,0	681,5	930,0	1 917,6	22,7	541,6	63,3	3 204,0	26,0

**D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)****Financement****a) Financement des dépenses capitalisables**

	2012-2013	2013-2014
Gouvernement du Québec		
Revenus autonomes	283,2	937,1
Transfert du gouvernement du Québec	0,0	0,0
Régime d'emprunt	0,0	0,0

**Sous total - Gouvernement du Québec****Autres sources de financement que le gouvernement du Québec**

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)

Précisez

**Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec**

Acquisitions en RI

**Sous-total - Dépenses capitalisables**

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"

Dépenses capitalisables liées à des activités

**b) Financement des dépenses non capitalisables**

<b>Sous-total - Dépenses non capitalisables</b>		2 266,9
Dépenses non capitalisables liées à des projets		236,9
Dépenses non capitalisables liées à des activités		2 030,0

<b>Total du financement (a+b)</b>	283,2	3 204,0
-----------------------------------	-------	---------

**Dépenses figurant aux résultats**

Dépenses non capitalisables		2 266,9	Amortissement en RI figurant aux COF	
Dépenses d'amortissement	257,9	329,1		159,0
Dépenses de décapitalisation	0,0	0,0		

<b>Total des dépenses figurant aux résultats</b>	2 361,1	2 596,0
--	---------	---------

**E. Activités d'encadrement**

Encadrement	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	332,6	2,0	0,0	0,0	332,6	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	333,5	2,0	0,0	0,0	333,5	0,3
Explication des écarts ou commentaires	Légère variation de la masse salariale (aux dépenses) en fonction de l'implication ou non des ressources dans les projets capitalisables. 137 de 500									

**F. Activités de continuité**

Gestion	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Architecture										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1,0	0,0	0,0	100,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Pilotage										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sous-total Gestion</b>										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1,0	0,0	0,0	100,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Applicatif	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Entretien et exploitation										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	5,0	0,0	0,0	375,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	5,0	0,0	0,0	375,0	0,0
Amélioration										
Prévu	0,0	0,0	50,0	100,0	262,2	2,7	0,0	0,0	312,2	
Réel	0,0	0,0	50,0	100,0	262,2	3,5	0,0	0,0	312,2	0,0
Support au développement										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	1,0	0,0	0,0	50,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	1,0	0,0	0,0	50,0	0,0
<b>Sous-total Applicatif</b>										
Prévu	0,0	0,0	50,0	100,0	687,2	8,7	0,0	0,0	737,2	
Réel	0,0	0,0	50,0	100,0	687,2	9,5	0,0	0,0	737,2	0,0
Infrastructure	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Infrastructure bureautique										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	1,0	30,0	0,0	81,0	



Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	1,0	110,0	26,0	187,0	130,9
Gestion des bases de données										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	1,0	30,0	0,0	110,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	1,0	0,0	0,0	80,0	-27,3
Infrastructure technologique										
Prévu	0,0	0,0	50,0	0,0	150,0	2,0	30,0	0,0	230,0	
Réel	0,0	0,0	50,0	0,0	150,0	2,0	195,0	0,0	395,0	71,7
Sécurité										
Prévu	0,0	0,0	50,0	200,0	55,0	0,5	0,0	0,0	105,0	
Réel	0,0	0,0	50,0	71,0	55,0	0,5	0,0	0,0	105,0	0,0
Télécommunication et téléphonie										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,5	10,0	0,0	65,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,5	0,0	37,3	92,3	42,0

**Sous-total Infrastructure**

Prévu	0,0	0,0	100,0	200,0	391,0	5,0	100,0	0,0	591,0	
Réel	0,0	0,0	100,0	71,0	391,0	5,0	305,0	63,3	859,3	45,4

**Total des activités de continuité**

Prévu	0,0	0,0	150,0	300,0	1 178,2	14,7	100,0	0,0	1 428,2	
Réel	0,0	0,0	150,0	171,0	1 178,2	15,5	305,0	63,3	1 696,5	18,8

Explication des écarts

Variation expliqué par des efforts d'entretien plus importants notamment pour l'évolution des systèmes (prérogative d'affaires à court terme) et le report de certaines activités de projets.

189 de 500

**G. Dépenses auprès des fournisseurs**

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0

Veillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'

Aucun  
5 de 500

**H. Commentaires**

Commentaires  
Les projets capitalisables ont été plus nombreux vu les choix d'investissements, ce qui explique l'écart avec les COF  
Quant à l'amortissement, nous sommes maintenant en mesure de sortir précisément l'amortissement lié au RI, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il y a donc un écart par rapport au montant des COF, qui était une estimation.

Commentaires SCT

342 de 1000

**I. Liste des projets**

Filtrer les lignes nulles

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Total prévu	Total réel	Éléments capitalisables
Virtualisation des environnements (serveurs)	Terminé en cours d'année	Rodage	350,0	356,4	287,9
Nouveau système de ventes (phase I)	Terminé en cours d'année	Implantation	277,3	568,5	465,0
Information de gestion	Terminé en cours d'année	Rodage	154,1	249,1	184,2
			<b>781,4</b>	<b>1 174,0</b>	<b>937,1</b>

**A. Identification de l'organisme**

Nom de l'organisme

Type de l'organisme

Début d'exercice financier (MM-JJ)

**B. Identification des répondants****Dirigeant sectoriel de l'information**

Nom du répondant  Fonction

Courriel

Téléphone  Poste

**Répondant - Ressources informationnelles**

Nom du répondant  Fonction

Courriel

Téléphone  Poste

**Répondant - Ressources financières**

Nom du répondant  Fonction

Courriel

Téléphone  Poste

**C. Grand total des ressources informationnelles**

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart	
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%	
<b>Encadrement</b>	Prévu	0,0	408,0	0,0	0,0	306,5	2,0	0,0	0,0	306,5	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	342,9	2,5	0,0	0,0	342,9	11,9
<b>Continuité</b>	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	1 004,0	14,2	480,0	0,0	1 484,0	
	Réel	0,0	0,0	38,4	64,0	1 049,2	14,5	659,2	18,5	1 765,3	19,0
<b>Projets</b>	Prévu	0,0	0,0	729,5	1 042,1	1 783,4	24,2	1 493,7	0,0	4 006,6	
	Réel	0,0	0,0	1 137,2	1 997,0	1 054,5	13,1	339,9	0,0	2 531,6	-36,8
<b>Grand total</b>	Prévu	0,0	408,0	729,5	1 042,1	3 093,9	40,4	1 973,7	0,0	5 797,1	
	Réel	0,0	0,0	1 175,6	2 061,0	2 446,6	30,1	999,1	18,5	4 639,8	-20,0

**D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)****Financement****a) Financement des dépenses capitalisables**

	2013-2014	2014-2015
Gouvernement du Québec		
Revenus autonomes	937,1	2 483,0
Transfert du gouvernement du Québec	0,0	0,0
Régime d'emprunt	0,0	0,0

**Sous total - Gouvernement du Québec****Autres sources de financement que le gouvernement du Québec**

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)

	0,0	0,0
--	-----	-----

Précisez

**Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec****Sous-total - Dépenses capitalisables**

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"

Dépenses capitalisables liées à des activités

	0,0	0,0	Acquisitions en RI
	937,1	2 483,0	3 008,0
		2 483,0	
		0,0	

**b) Financement des dépenses non capitalisables**

<b>Sous-total - Dépenses non capitalisables</b>		2 156,8
Dépenses non capitalisables liées à des projets		48,6
Dépenses non capitalisables liées à des activités		2 108,2

<b>Total du financement (a+b)</b>	937,1	4 639,8
-----------------------------------	-------	---------

**Dépenses figurant aux résultats**

Dépenses non capitalisables		2 156,8	Amortissement en RI figurant aux COF	
Dépenses d'amortissement	329,1	446,0		494,0
Dépenses de décapitalisation	0,0	510,0		

<b>Total des dépenses figurant aux résultats</b>	329,1	3 112,8
--	-------	---------

**E. Activités d'encadrement**

Encadrement	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Prévu	0,0	408,0	0,0	0,0	306,5	2,0	0,0	0,0	306,5	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	342,9	2,5	0,0	0,0	342,9	11,9
Explication des écarts ou commentaires	Légère variation de la masse salariale (aux dépenses) en fonction de l'implication ou non des ressources dans les projets capitalisables. 137 de 500									

**F. Activités de continuité**

Gestion	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Architecture										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pilotage										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sous-total Gestion</b>										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Applicatif	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Entretien et exploitation										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	702,8	9,6	0,0	0,0	702,8	
Réel	0,0	0,0	19,2	32,0	370,2	4,1	0,0	2,0	391,4	-44,3
Amélioration										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	301,2	4,1	0,0	0,0	301,2	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	262,5	2,9	0,0	2,0	264,5	-12,2
Support au développement										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sous-total Applicatif</b>										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	1 004,0	13,7	0,0	0,0	1 004,0	
Réel	0,0	0,0	19,2	32,0	632,7	7,0	0,0	4,0	659,9	-34,7
Infrastructure	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Infrastructure bureautique										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	480,0	

Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	249,1	5,3	189,6	13,0	451,7	-5,9
Gestion des bases de données										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infrastructure technologique										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	0,0	0,0	19,2	32,0	167,4	2,2	252,5	1,5	440,6	100,0
Sécurité										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Télécommunication et téléphonie										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,1	0,0	217,1	100,0

**Sous-total Infrastructure**

Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	480,0	0,0	480,0	
Réel	0,0	0,0	19,2	32,0	416,5	7,5	659,2	14,5	1 109,4	131,1

**Total des activités de continuité**

Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	1 004,0	14,2	480,0	0,0	1 484,0	
Réel	0,0	0,0	38,4	64,0	1 049,2	14,5	659,2	18,5	1 765,3	19,0

Explication des écarts

Variation expliqué par des efforts d'entretien plus importants notamment pour l'évolution des systèmes (prérogative d'affaires à court terme) et le report de certaines activités de projets.

189 de 500

**G. Dépenses auprès des fournisseurs**

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0

Veillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'

Aucun

**H. Commentaires**

Commentaires Les projets capitalisables de 14-15 sont moins élevés que les prévisions de février, ce qui explique l'écart avec les COF. De même, certaines mises en services ont été faites en début d'exercice 15-16, ce qui explique une dépense d'amortissement plus basse.

257 de 1000

Commentaires SCT

**I. Liste des projets**

Filtrer les lignes nulles

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Total prévu	Total réel	Éléments capitalisables
Affaires stratégiques	Terminé en cours d'année	Rodage	2 173,9	1 727,1	1 718,3
Soutien aux affaires	Annulé	Conception	803,0	27,9	0,0
Développement des affaires	Annulé	Conception	278,8	49,8	37,9
Infrastructures	Terminé en cours d'année	Rodage	750,9	726,8	726,8
			<b>4 006,6</b>	<b>2 531,6</b>	<b>2 483,0</b>

**A. Identification de l'organisme**

Nom de l'organisme	Société des établissements de plein air du Québec (0569)
Type de l'organisme	Organisme autre que budgétaire
Début d'exercice financier (MM-JJ)	04-01

**B. Identification des répondants****Dirigeant sectoriel de l'information**

Nom du répondant	Gilbert Larocque	Fonction	Directeur général des technologies de l'information
Courriel	larocque.gilbert@sepaq.com		
Téléphone	418 686-4875	Poste	2354

**Répondant - Ressources informationnelles**

Nom du répondant	Gilbert Larocque	Fonction	Directeur général
Courriel	larocque.gilbert@sepaq.com		
Téléphone	418 380-5875	Poste	2354

**Répondant - Ressources financières**

Nom du répondant	François Beaupré	Fonction	Directeur des finances
Courriel	beaupre.francois@sepaq.com		
Téléphone	418 380-5875	Poste	2329

**C. Grand total des ressources informationnelles**

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Total	Écart
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	%
<b>Encadrement</b>	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	418,3	2,8	0,0	0,0	0,0	418,3	
	Réel	0,0	0,0	101,9	170,0	401,2	2,7	0,0	6,8		509,9	21,9
<b>Continuité</b>	Prévu	0,0	0,0	93,3	184,0	1 154,3	15,5	635,2	0,0	0,0	1 882,8	
	Réel	0,0	0,0	68,0	114,0	1 169,4	14,8	1 017,5	19,9		2 274,8	20,8
<b>Projets</b>	Prévu	423,9	1 164,0	947,4	1 694,0	932,9	10,7	421,0	0,0	0,0	2 725,2	
	Réel	0,0	0,0	791,4	1 319,0	1 072,3	12,3	130,0	0,0		1 993,7	-26,8
<b>Grand total</b>	Prévu	423,9	1 164,0	1 040,7	1 878,0	2 505,5	29,0	1 056,2	0,0	0,0	5 026,3	
	Réel	0,0	0,0	961,3	1 603,0	2 642,9	29,8	1 147,5	26,7		4 778,4	-4,9

**D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)****Financement****a) Financement des dépenses capitalisables**

Gouvernement du Québec	2014-2015	2015-2016
Revenus autonomes	2 483,0	1 993,7
Transfert du gouvernement du Québec	0,0	0,0
Régime d'emprunt	0,0	0,0

**Sous total - Gouvernement du Québec**

	2 483,0	1 993,7
<b>Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>		
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	0,0

Précisez

**Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec**

	0,0	0,0	Acquisitions en RI
<b>Sous-total - Dépenses capitalisables</b>	2 483,0	1 993,7	2 458,0
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"		1 993,7	
Dépenses capitalisables liées à des activités		0,0	

**b) Financement des dépenses non capitalisables**

<b>Sous-total - Dépenses non capitalisables</b>	2 784,7
Dépenses non capitalisables liées à des projets	0,0
Dépenses non capitalisables liées à des activités	2 784,7

**Total du financement (a+b)**

	2 483,0	4 778,4
--	---------	---------

**Dépenses figurant aux résultats**

Dépenses non capitalisables

	2 784,7
--	---------

Amortissement en RI figurant aux COF

Dépenses d'amortissement	446,0	675,0	754,0
Dépenses de décapitalisation	510,0	0,0	
<b>Total des dépenses figurant aux résultats</b>	<b>956,0</b>	<b>3 459,7</b>	

**E. Activités d'encadrement**

Encadrement	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens		Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%	
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	418,3	2,8	0,0	0,0	418,3		
Réel	0,0	0,0	101,9	170,0	401,2	2,7	0,0	6,8	509,9	21,9	
Explication des écarts ou commentaires	La DGTI a fait appel à un service d'accompagnement à la gestion pendant quelques mois.										

87 de 500

**F. Activités de continuité**

Gestion	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens		Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%	
Architecture											
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	68,7	0,6	0,0	1,2	69,9	100,0	
Pilotage											
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Sous-total Gestion</b>											
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	68,7	0,6	0,0	1,2	69,9	100,0	
Applicatif	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens		Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%	
Entretien et exploitation											
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	375,8	4,4	0,0	0,0	375,8		
Réel	0,0	0,0	34,0	57,0	183,1	2,1	0,0	3,1	220,2	-41,4	
Amélioration											
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	266,3	2,8	0,0	0,0	266,3		
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	435,1	4,6	0,0	7,4	442,5	66,2	
Support au développement											
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Sous-total Applicatif</b>											
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	642,1	7,2	0,0	0,0	642,1		
Réel	0,0	0,0	34,0	57,0	618,2	6,7	0,0	10,5	662,7	3,2	
Infrastructure	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens		Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%	
Infrastructure bureautique											
Prévu	0,0	0,0	23,8	85,0	307,8	5,8	107,1	0,0	438,7		
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	242,5	4,6	482,5	4,1	729,1	66,2	
Gestion des bases de données											
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Infrastructure technologique											
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	204,4	2,5	331,9	0,0	536,3		
Réel	0,0	0,0	34,0	57,0	240,0	2,9	280,8	4,1	558,9	4,2	
Sécurité											
Prévu	0,0	0,0	69,5	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,5		
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	
Télécommunication et téléphonie											
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,2	0,0	196,2		
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254,2	0,0	254,2	29,6	
<b>Sous-total Infrastructure</b>											

Prévu	0,0	0,0	93,3	184,0	512,2	8,3	635,2	0,0	1 240,7	
Réel	0,0	0,0	34,0	57,0	482,5	7,5	1 017,5	8,2	1 542,2	24,3

**Total des activités de continuité**

Prévu	0,0	0,0	93,3	184,0	1 154,3	15,5	635,2	0,0	1 882,8	
Réel	0,0	0,0	68,0	114,0	1 169,4	14,8	1 017,5	19,9	2 274,8	20,8

Explication des écarts : On constate une baisse des coûts pour l'entretien des systèmes en faveur d'évolutions requises pour répondre aux nouveaux besoins d'affaires. Également, plusieurs équipements ont été changés dans les 50

313 de 500

**G. Dépenses auprès des fournisseurs**

Services internes

	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	0,0	0,0	423,9	423,9
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0

Veuillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'

La Sépaq n'a pas fait appel à des fournisseurs de services internes.

68 de 500

**H. Commentaires**

Commentaires : Les dépenses capitalisables en RI diffèrent des acquisitions en RI au COF car le montant au COF était une estimation en fonction des priorités corporative en janvier 2016.

La baisse des investissements réels versus les prévisions explique également la charge d'amortissement plus basse que prévue.

298 de 1000

Commentaires SCT : 2016-06-29 - DQDSDI : Conformité effectuée

42 de 1000

**I. Liste des projets**

Filtrer les lignes nulles

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Total prévu	Total réel	Éléments capitalisables
Affaires stratégiques 2015-16	Terminé en cours d'année	Rodage	2 115,8	1 456,9	1 456,9
Infrastructures 2015-16	Terminé en cours d'année	Rodage	609,4	536,8	536,8
			<b>2 725,2</b>	<b>1 993,7</b>	<b>1 993,7</b>

**A. Identification de l'organisme**

Nom de l'organisme	Société des établissements de plein air du Québec (0569)
Type de l'organisme	Organisme autre que budgétaire
Début d'exercice financier (MM-JJ)	04-01

**B. Identification des répondants****Dirigeant sectoriel de l'information**

Nom du répondant	Gilbert Larocque	Fonction	Directeur général des technologies de l'information
Courriel	larocque.gilbert@sepaq.com		
Téléphone	418 686-4875	Poste	2354

**Répondant - Ressources informationnelles**

Nom du répondant	Gilbert Larocque	Fonction	Directeur général des technologies de l'information
Courriel	larocque.gilbert@sepaq.com		
Téléphone	418 380-5875	Poste	2354

**Répondant - Ressources financières**

Nom du répondant	François Beaupré	Fonction	Directeur des finances
Courriel	beaupre.francois@sepaq.com		
Téléphone	418 380-5875	Poste	2329

**C. Grand total des ressources informationnelles**

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Total	Écart
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	%
<b>Encadrement</b>	Prévu	0,0	0,0	109,2	120,0	491,2	3,0	0,0	9,5	0,0	609,9	
	Réel	0,0	0,0	117,6	196,0	416,5	3,0	0,0	6,5		540,6	-11,4
<b>Continuité</b>	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	1 267,3	15,5	784,0	24,5	0,0	2 075,8	
	Réel	0,0	0,0	78,4	130,0	1 575,0	18,0	975,4	24,5		2 653,3	27,8
<b>Projets</b>	Prévu	0,0	0,0	462,4	834,0	1 329,9	14,1	417,0	0,0	0,0	2 209,3	
	Réel	0,0	0,0	491,9	820,0	979,2	12,9	319,5	0,0		1 790,6	-19,0
<b>Grand total</b>	Prévu	0,0	0,0	571,6	954,0	3 088,4	32,6	1 201,0	34,0	0,0	4 895,0	
	Réel	0,0	0,0	687,9	1 146,0	2 970,7	33,9	1 294,9	31,0		4 984,5	1,8

**D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)****Financement****a) Financement des dépenses capitalisables**

Gouvernement du Québec	2015-2016	2016-2017
Revenus autonomes	1 993,7	1 764,2
Transfert du gouvernement du Québec	0,0	0,0
Régime d'emprunt	0,0	0,0

**Sous total - Gouvernement du Québec**

	1 993,7	1 764,2
<b>Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>		
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	0,0

Précisez

**Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec**

	0,0	0,0	Acquisitions en RI
<b>Sous-total - Dépenses capitalisables</b>	1 993,7	1 764,2	2 209,0
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"		1 764,2	
Dépenses capitalisables liées à des activités		0,0	

**b) Financement des dépenses non capitalisables**

<b>Sous-total - Dépenses non capitalisables</b>	3 220,3
Dépenses non capitalisables liées à des projets	26,4
Dépenses non capitalisables liées à des activités	3 193,9

**Total du financement (a+b)**

	1 993,7	4 984,5
--	---------	---------

**Dépenses figurant aux résultats**

Dépenses non capitalisables	3 220,3	Amortissement en RI figurant aux COF
-----------------------------	---------	--------------------------------------



Dépenses d'amortissement	675,0	847,0	993,0
Dépenses de décapitalisation	0,0	0,0	
<b>Total des dépenses figurant aux résultats</b>	<b>675,0</b>	<b>4 067,3</b>	

**E. Activités d'encadrement**

Encadrement	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens		Frais connexes		Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%		
Prévu	0,0	0,0	109,2	120,0	491,2	3,0	0,0	9,5	609,9			
Réel	0,0	0,0	117,6	196,0	416,5	3,0	0,0	6,5	540,6	-11,4		
Explication des écarts ou commentaires	La DGTI a fait appel à un service d'accompagnement à la gestion pendant quelques mois.											

87 de 500

**F. Activités de continuité**

Gestion	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens		Frais connexes		Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%		
Architecture												
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	99,8	0,8	0,0	1,5	101,3	100,0		
Pilotage												
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Sous-total Gestion</b>												
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	99,8	0,8	0,0	1,5	101,3	100,0		
Applicatif	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens		Frais connexes		Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%		
Entretien et exploitation												
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	272,9	2,5	0,0	5,3	278,2			
Réel	0,0	0,0	39,2	65,0	255,4	2,5	0,0	4,0	298,6	7,3		
Amélioration												
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	306,2	3,5	0,0	5,9	312,1			
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	597,1	6,0	0,0	9,3	606,4	94,3		
Support au développement												
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Sous-total Applicatif</b>												
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	579,1	6,0	0,0	11,2	590,3			
Réel	0,0	0,0	39,2	65,0	852,5	8,5	0,0	13,3	905,0	53,3		
Infrastructure	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens		Frais connexes		Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%		
Infrastructure bureautique												
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	334,3	6,0	182,6	6,5	523,4			
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	262,7	5,0	512,1	4,1	778,9	48,8		
Gestion des bases de données												
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Infrastructure technologique												
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	353,9	3,5	415,5	6,8	776,2			
Réel	0,0	0,0	39,2	65,0	360,0	3,7	338,3	5,6	743,1	-4,3		
Sécurité												
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Télécommunication et téléphonie												
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,9	0,0	185,9			
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	125,0	-32,8		
<b>Sous-total Infrastructure</b>												

Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	688,2	9,5	784,0	13,3	1 485,5	
Réel	0,0	0,0	39,2	65,0	622,7	8,7	975,4	9,7	1 647,0	10,9

**Total des activités de continuité**

Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	1 267,3	15,5	784,0	24,5	2 075,8	
Réel	0,0	0,0	78,4	130,0	1 575,0	18,0	975,4	24,5	2 653,3	27,8

Explication des écarts

On constate une baisse des coûts pour l'entretien des systèmes en faveur d'évolutions requises pour répondre aux nouveaux besoins d'affaires. Également, plusieurs équipements ont été changés dans les 50

313 de 500

**G. Dépenses auprès des fournisseurs**

Services internes

	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0

Veuillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'

La Sépaq n'a pas fait appel à des fournisseurs de services internes.

68 de 500

**H. Commentaires**

Commentaires

Commentaires SCT

2017-07-11 DSIG - Conformité effectuée

38 de 1000

**I. Liste des projets**

Filtrer les lignes nulles

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Total prévu	Total réel	Éléments capitalisables
Rehaussement infrastructures salle de serveurs	Réalisation du projet (En cours)	Rodage	352,6	292,5	292,5
Gestion ventes de camping	Réalisation du projet (En cours)	Implantation	1 856,7	655,5	655,5
Gestion des actifs	Réalisation du projet (En cours)	Rodage	0,0	45,7	45,7
Mise en place d'une nouvelle architecture réseautique	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	95,5	95,5
Ventes en ligne d'hébergements	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	480,1	480,1
Bonification environnement informationnel	Réalisation du projet (En cours)	Rodage	0,0	119,8	93,4
Solution hôtellerie - Duchesnay	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	101,5	101,5
			<b>2 209,3</b>	<b>1 790,6</b>	<b>1 764,2</b>