

CTSB5382, Gilbert Larocque (Production)

Collecte 2017-2018

Dossier : INV-RI - Société des établissements de plein air du Québec (D3452)

Organisme public : Société des établissements de plein air du Québec (0569)

	PTPARI	PARI	État de santé	BARRI	Portefeuille de projets	Identification
Identification	Situation et classification du projet	Information générale	Appréciation	Commentaires	Prévisualisation	

Vous êtes ici : [Liste des entités](#) > [Liste des projets](#) > [Prévisualisation](#)

Bonification environnement informationnel

Information sur l'investissement

Description du projet

Ajout des données des ventes à l'environnement informationnel (entrepôt), mise en place d'indicateurs de gestion et production de rapports des gestion relatifs aux ventes

Références

Portefeuille	Forêts, Faune et Parcs
Organisme	Société des établissements de plein air du Québec

Données sur le projet

Pourcentage d'avancement global du projet	99 %
Montant réel dépensé	120 000 \$
Budget autorisé	236 800 \$
Coût estimé du projet	120 100 \$
Date de la dernière autorisation	2016-03-31
Date de fin prévue à la dernière autorisation	2017-02-24
Date de début réelle	2016-04-01
Date de fin révisée	2017-03-31
Nombre de jour de suspension	0

Appréciation de l'organisme

L'organisme a indiqué que le projet progresse comme prévu.

Explication de l'organisme sur les écarts

L'économie relative au budget de ce projet est lié à des besoins d'affaires révisés. La portée du projet a donc été revue à la baisse, générant ainsi des économies sur le budget prévu.

Historique des autorisations

Autorisation initiale de projet :

Date	Autorité désignée	Étape	Date de fin prévue	Budget
2016-03-31	Conseil d'administration	Dossier justificatif	2017-02-24	236 800 \$

Autorisations subséquentes et motifs :

Aucune décision

Statut du projet

Actif

Indicateurs détaillés

Indicateur coût

Variation 0 %



Indicateur échéancier

Variation 10,6 %



CTSB5382, Gilbert Larocque (Production)

Collecte 2017-2018

Dossier : INV-RI - Société des établissements de plein air du Québec (D3452)

Organisme public : Société des établissements de plein air du Québec (0569)

	PTPARI	PARI	État de santé	BARRI	Portefeuille de projets	Identification
Identification	Situation et classification du projet	Information générale	Appréciation	Commentaires	Prévisualisation	

Vous êtes ici : [Liste des entités](#) > [Liste des projets](#) > [Prévisualisation](#)

Gestion des actifs

Information sur l'investissement

Description du projet

Mise en place d'un outil de gestion d'actifs sur biens prioritaires.

Références

Portefeuille	Forêts, Faune et Parcs
Organisme	Société des établissements de plein air du Québec

Données sur le projet

Pourcentage d'avancement global du projet	99 %
Montant réel dépensé	45 000 \$
Budget autorisé	316 900 \$
Coût estimé du projet	45 000 \$
Date de la dernière autorisation	2016-04-01
Date de fin prévue à la dernière autorisation	2017-03-31
Date de début réelle	2016-04-01
Date de fin révisée	2017-03-31
Nombre de jour de suspension	0

Appréciation de l'organisme

L'organisme a indiqué que le projet progresse comme prévu.

Explication de l'organisme sur les écarts

Les travaux de réalisation dans les systèmes internes sont complétés. Par contre, l'achat des deux progiciels de gestion des actifs et de maintenance des actifs a été abandonné.

Historique des autorisations

Autorisation initiale de projet :

Date	Autorité désignée	Étape	Date de fin prévue	Budget
2016-04-01	Conseil d'administration	Dossier justificatif	2017-03-31	316 900 \$

Autorisations subséquentes et motifs :


Aucune décision

Statut du projet


Actif

Indicateurs détaillés

Indicateur coût

Variation 0 % 

Indicateur échéancier

Variation 0 % 

CTSB5382, Gilbert Larocque (Production)

Collecte 2017-2018

Dossier : INV-RI - Société des établissements de plein air du Québec (D3452)

Organisme public : Société des établissements de plein air du Québec (0569)

	PTPARI	PARI	État de santé	BARRI	Portefeuille de projets	Identification
Identification	Situation et classification du projet	Information générale	Appréciation	Commentaires	Prévisualisation	

Vous êtes ici : [Liste des entités](#) > [Liste des projets](#) > [Prévisualisation](#)

Gestion ventes de camping

Information sur l'investissement

Description du projet

Refonte de la plateforme de gestion des ventes de camping pour les établissements

Références

Portefeuille	Forêts, Faune et Parcs
Organisme	Société des établissements de plein air du Québec

Données sur le projet

Pourcentage d'avancement global du projet	97 %
Montant réel dépensé	656 000 \$
Budget autorisé	685 900 \$
Coût estimé du projet	685 900 \$
Date de la dernière autorisation	2016-03-31
Date de fin prévue à la dernière autorisation	2017-03-31
Date de début réelle	2016-04-01
Date de fin révisée	2017-05-11
Nombre de jour de suspension	0

Appréciation de l'organisme

L'organisme a indiqué que le projet progresse comme prévu.

Explication de l'organisme sur les écarts

La capacité interne pour contribuer au projet étant moindre que planifiée, la date de livraison a été révisée pour le 11 mai 2017.

Historique des autorisations

Autorisation initiale de projet :

Date	Autorité désignée	Étape	Date de fin prévue	Budget
2016-03-31	Conseil d'administration	Dossier justificatif	2017-03-31	685 900 \$

Autorisations subséquentes et motifs :


Aucune décision

Statut du projet


Actif

Indicateurs détaillés

Indicateur coût

Variation 0 % 

Indicateur échéancier

Variation 11,2 % 

CTSB5382, Gilbert Larocque (Production)

Collecte 2017-2018

Dossier : INV-RI - Société des établissements de plein air du Québec (D3452)

Organisme public : Société des établissements de plein air du Québec (0569)

	PTPARI	PARI	État de santé	BARRI	Portefeuille de projets	Identification
Identification	Situation et classification du projet	Information générale	Appréciation	Commentaires	Prévisualisation	

Vous êtes ici : [Liste des entités](#) > [Liste des projets](#) > [Prévisualisation](#)

Rehaussement infrastructures salle de serveurs

Information sur l'investissement

Description du projet

Rehaussement et remplacement d'équipements touchant l'environnement serveur, une augmentation de la capacité de stockage, la solution de copie de sauvegarde et l'alimentation électrique.

Références

Portefeuille	Forêts, Faune et Parcs
Organisme	Société des établissements de plein air du Québec

Données sur le projet

Pourcentage d'avancement global du projet	99 %
Montant réel dépensé	292 000 \$
Budget autorisé	257 100 \$
Coût estimé du projet	292 000 \$
Date de la dernière autorisation	2016-03-31
Date de fin prévue à la dernière autorisation	2017-03-31
Date de début réelle	2016-04-01
Date de fin révisée	2017-04-18
Nombre de jour de suspension	0

Appréciation de l'organisme

L'organisme a indiqué que le projet progresse comme prévu.

Explication de l'organisme sur les écarts

Le coût des équipements a été légèrement plus élevé qu'initialement prévus.

Historique des autorisations

Autorisation initiale de projet :

Date	Autorité désignée	Étape	Date de fin prévue	Budget
2016-03-31	Conseil d'administration	Dossier justificatif	2017-03-31	257 100 \$

Autorisations subséquentes et motifs :

Aucune décision

Statut du projet

Actif

Indicateurs détaillés

Indicateur coût

Variation 13,6 %



Indicateur échéancier

Variation 4,9 %



CTSB5382, Gilbert Larocque (Production)

Collecte 2017-2018

Dossier : INV-RI - Société des établissements de plein air du Québec (D3452)

Organisme public : Société des établissements de plein air du Québec (0569)

	PTPARI	PARI	État de santé	BARRI	Portefeuille de projets	Identification
Identification	Situation et classification du projet	Information générale	Appréciation	Commentaires	Prévisualisation	

Vous êtes ici : [Liste des entités](#) > [Liste des projets](#) > [Prévisualisation](#)

Ventes en ligne d'hébergements

Information sur l'investissement

Description du projet

Plateforme de ventes en ligne pour les chalets et les activités connexes.

Références

Portefeuille	Forêts, Faune et Parcs
Organisme	Société des établissements de plein air du Québec

Données sur le projet

Pourcentage d'avancement global du projet	95 %
Montant réel dépensé	480 000 \$
Budget autorisé	490 000 \$
Coût estimé du projet	490 000 \$
Date de la dernière autorisation	2016-03-31
Date de fin prévue à la dernière autorisation	2017-03-31
Date de début réelle	2016-04-04
Date de fin révisée	2017-04-28
Nombre de jour de suspension	0

Appréciation de l'organisme

L'organisme a indiqué que le projet progresse comme prévu.

Explication de l'organisme sur les écarts

L'échéancier a été ajusté en fonction de la capacité interne disponible qui a été moindre que prévu initialement.

Historique des autorisations

Autorisation initiale de projet :

Date	Autorité désignée	Étape	Date de fin prévue	Budget
2016-03-31	Conseil d'administration	Dossier justificatif	2017-03-31	490 000 \$

Autorisations subséquentes et motifs :


Aucune décision

Statut du projet

Actif

Indicateurs détaillés

Indicateur coût

Variation 0 % 

Indicateur échéancier

Variation 7,7 % 